Roadmap Projet Inception - Du 4 au 23 mai

Organisation prévue sur 3 semaines avec prise en compte des disponibilités :

- Repos les lundis matin, mercredis journée et samedis journée
- Objectif: valider la partie obligatoire parfaitement, bonus si possible

Semaine 1 (4 - 10 mai): Mise en place & Services de base

Dim 4 mai: Installer la VM propre, Docker, Docker-compose. Test hello-world.

Lun 5 mai (apres-midi): Comprendre Dockerfile + faire un mini container test (ex: Alpine + NGINX dummy)

Mar 6 mai: Creer l'arborescence du projet (srcs, Makefile, docker-compose.yml, .env).

Mer 7 mai: Repos (pas dispo)

Jeu 8 mai: Implementer MariaDB: Dockerfile, volume, init db, test connexion.

Ven 9 mai: Implementer WordPress + PHP-FPM: liaison avec DB, volume, configuration.

Sam 10 mai: Repos (pas dispo)

Semaine 2 (11 - 17 mai): Reseau + NGINX + securisation

Dim 11 mai: Tester DB + WP ensemble. Finaliser la config WordPress.

Lun 12 mai (apres-midi): Creer le container NGINX, version simple sans TLS.

Mar 13 mai: Ajouter TLS (certificat auto-signe) + config NGINX avec redirection 443.

Mer 14 mai: Repos (pas dispo)

Jeu 15 mai: Connecter les services via docker-network + config domaine login.42.fr.

Ven 16 mai: Verifier que tout fonctionne + config redemarrage containers.

Sam 17 mai: Repos (pas dispo)

Semaine 3 (18 - 23 mai): Finitions, tests, bonus et soutenance blanche

Dim 18 mai: Makefile, structure, secrets, .env, nettoyage.

Lun 19 mai (apres-midi): Tests redemarrage, crash recovery.

Mar 20 mai: Soutenance blanche (peer-eval + tests finaux).

Mer 21 mai: Repos (pas dispo)

Jeu 22 mai: Bonus possibles (Adminer, site statique).

Ven 23 mai: Rendu final, README, test final.